コミュニティ・スクール制度（学校運営協議会と地域学校協働本部）に関する日程（案）

Ｑは四半期のこと　　●は既に終了したもの　　○は今後の予定のもの

	令和	5年度				6年度				7年度				8年度
	四半期	１Ｑ	２Ｑ	３Ｑ	４Ｑ	１Ｑ	２Ｑ	３Ｑ	４Ｑ	１Ｑ	２Ｑ	３Ｑ	４Ｑ	１Ｑ
教育委員会	総合教育会議	●		●	○	○		○	○	○		○	○	○
	広報・ＷＥＢ等での周知	●	●			○	○			○	○			
	講演会の開催	●												
	報酬条例の整備		●											
	学校協議会運営規則の制定		●											
	地域学校協働本部要綱の制定		●											
	学校運営協議会委員の任命			●				○				○		
先行導入校（５校）	組織体制づくり			○→	→○	導入								
	ＣＳ導入前研修の開催			○	○									
	学校運営協議会準備会の開催				○									
	地域学校協働本部準備会の開催				○									
	第0回学校運営協議会の開催				○									
	第0回地域学校協働本部の開催				○									
小学校（16校）	課題整理・目標設定					○								
	地域資源の把握						○		順次導入					
	組織体制づくり						○→	→○						
	ＣＳ導入前研修の開催							○	○					
	学校運営協議会準備会の開催								○					
	学校運営協議会の開催								○					
	地域学校協働本部の開催								○					
中学校（9校）	課題整理・目標設定					○								
	地域資源の把握						○						順次導入	
	地域団体等との協議連携							○						
	組織体制づくり									○				
	ＣＳ導入前研修の開催											○	○	
	学校運営協議会準備会の開催												○	
	地域学校協働本部準備会の開催												○	