資料６

コミュニティ・スクール制度（学校運営協議会と地域学校協働本部）に関する日程（案）

○は今後の予定

	令和	6年度				7年度				8年度
	四半期	１Ｑ	２Ｑ	３Ｑ	４Ｑ	１Ｑ	２Ｑ	３Ｑ	４Ｑ	１Ｑ
教育委員会	総合教育会議	○		○	○	○		○	○	○
	広報・ＷＥＢ等での周知			○				○		
	講演会の開催			○	○			○	○	
	報酬条例の整備									
	学校協議会運営規則の制定									
	地域学校協働本部要綱の制定									
	学校運営協議会委員の任命			○				○		
先行導入校（５校）	学校運営協議会の開催	導入								
	地域学校協働活動									
小学校（16校）	課題整理・目標設定	○			順次導入					
	地域資源の把握		○							
	組織体制づくり		○→							
	学校運営協議会委員の任命			○						
	ＣＳ導入前研修の開催			○	○					
	学校運営協議会準備会の開催				○					
	学校運営協議会の開催				○					
	地域学校協働本部の整備				○					
中学校（9校）	課題整理・目標設定	○							順次導入	
	地域資源の把握		○							
	地域団体等との協議連携			○						
	組織体制づくり					○				
	学校運営協議会委員の任命									
	ＣＳ導入前研修の開催							○	○	
	学校運営協議会準備会の開催								○	
	地域学校協働本部の整備								○	