

回 答 書

工事名：菅川雨水ポンプ場機械設備工事（3-1 工区）

	質 問 事 項	回 答
1	<ul style="list-style-type: none">・土木構造物はいつ頃完成しますか。また、機械設備工事の着手可能時期はいつ頃でしょうか。・上流側および下流側からポンプ井や調圧水槽への流入に対しての止水工，水替工は別途工事に含まれていると考えてよろしいですか。	<ul style="list-style-type: none">・土木工事の工期は令和4年3月末です。 機械設備工事については，1月末頃には現場工事に着手できる予定です。 <ul style="list-style-type: none">・水替工等必要に応じて別途協議します。
2	<ul style="list-style-type: none">・工期延長は可能でしょうか。可能な場合，いつ頃まで延長可能でしょうか。・工期延長となった場合，機器は工事の時期に合わせての完成でよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・工期については令和4年3月末です。 現場条件や不測の事態が発生した場合は，協議の上，変更します。 <ul style="list-style-type: none">・工事の時期に合わせての完成でよろしいです。
3	<ul style="list-style-type: none">・現場代理人は製作期間と現場工事期間で分けることは可能でしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・可能です。