

三原市庁舎整備及び検討委員会のスケジュール

1 庁舎整備スケジュール

単純な工程・期間を示しています。実際には実施方法によって、工程・期間が変わります。

合併特例債期限

ア 耐震・大規模改修案

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
1 整備方針の検討	■					
2 設計		■ 基本計画・設計	■ 実施設計			
3 工事				■		
4 仮庁舎建設・引越し			■ 設計・建設	■ 引越し	■ 引越し	■ 引越し

イ 建替え案

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
1 整備方針の検討	■					
2 設計		■ 基本計画・設計	■ 実施設計			
3 解体・工事				■		
4 仮庁舎建設・引越し				■ 引越し		■ 引越し

市の財政負担を軽減するためには、合併特例債を活用する必要があります。

合併特例債の適用期限は、平成32年3月31日です。

合併特例債期限

H32.3.31

2 検討委員会のスケジュール（予定）

	5月	6月	7月	8月	9月
日程	■ 第1回 5/22	■ 第2回 6/26	■ 第3回 7/24	■ 第4回 8/28	
内容	第1回委員会 庁舎等耐震診断及び整備方針の概要説明 質疑	第2回委員会 第1回委員会での議論を受けての意見交換	第3回委員会 庁舎整備の方向性の整理	第4回委員会 意見書の策定	意見書の提出

5月～8月に月1回の検討委員会を開催する予定です。
9月に庁舎整備方針の意見書を提出していただく予定です。