

宮浦中学校:令和5年度プログラミング教育推進計画

4月	生徒のアカウント作成	10月	ステップ3, 4(3年) 校内研修の実施
5月	職員のアカウント作成	11月	
6月		12月	生徒がHPを作成
7月	授業実践スタート ログイン, ステップ0(全学年)	1月	ステップ3, 4(2年) 各校の進捗の交流
8月		2月	
9月	ステップ1, 2(2・3年)	3月	ステップ1~4(1年)