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第1章 総則
第1節 適用

1 本特記仕様書は、三原市小坂町 急傾斜地崩壊対策工事（沼北小学校地区）に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版
※　土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/
・その他関連規格類

第2節 中間検査

　本工事は、中間検査の対象工事とする。

第3節 情報共有システム

第4節 法令及び条例等の遵守
1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
(2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
(3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
3

第5節 週休2日工事等
　本工事は、「発注者指定型」による週休２日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休２日適用工事等実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

第6節 熱中症対策に資する現場管理費の補正
1
2
3

第2章 施工条件
第1節 工程

1 施工時期・時間の制限
　施工内容 資材運搬
　時期 全工事期間
　時間 9:00～15:00（作業可能時間）
　施工方法・理由 工事箇所が通学路に近接するため、関係機関と調整を十分に行い、登下校時間は資材の搬出入を極力行わないこと。

第2節 用地
1 現場の復旧

原形復旧とする。

特　　記　　仕　　様　　書　

　本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-25　施工管理「10.工事情報共有化」に従うこと。

「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計
画書を提出すること。

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/


第3節 公害対策
1 騒音防止

管理内容
時期

第4節 安全対策
1 交通誘導員

作業期間中の交通誘導員は、資材の搬入・搬出時において４人見込んでいる。

2 交通安全施設

受注者は作業時間中、児童等への安全管理を徹底するものとする。

夜間及び休日において、工事区域に保安灯やバリケードの設置を行う等、近隣住民や通学児童への安全対策に努めること。

第5節 建設副産物

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

2 計画の掲示及び公表

3 実施書の提出 

4 工事現場の管理体制

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

(1)

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

小学校が隣接するため、事前に調整を行い、騒音等については十分に配慮すること。
全工事期間

　本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利
用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資
源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンク
リート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画
書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなけ
ればならない。

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に
供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源
利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年
間保存しなければならない。

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生
資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底
することを指導するものとする。

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認
の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する
場合にあっては、当該届出がされている。

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第
35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされてい
る。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm


(3)

6 運搬業者への通知

7 確認結果票の掲示及び公表

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地

(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名

(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地

(4) 建設発生土の搬出量

(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

第6節 工事用道路
1 一般道路

　使用期間 工事施工期間
　使用時間 8時～17時
　工事中・後の処理 随時清掃を行うこと。また、工事完了後は舗装欠損部の補修を行うこと。（工事前、後の写真により監督員と協議すること。）

第7節 その他
1 工事用機資材等の仮置き

場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。

2 工事保険等
　受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した
保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は設計で現場管理費に見込んで
いる。

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当
該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場
の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土
の搬出に関する事項

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときに
は、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利
用により公表するよう努めるものとする。



3 法定外の労災保険 の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2

3

4 関係機関・自治体との近接協議
　内容

第3章 設計金額
第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

第2節 建設副産物
1 建設発生土（搬出） （建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

2 産業廃棄物の場外保管

第4章 その他
本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速や
かに監督職員に提示しなければならない。

法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建
設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて
契約を締結しているものとする。

  土木工事共通仕様書（令和6年8月 広島版）『1-1-1-33 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第
２次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

　なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

工事内容や施工時期について、事前に　沼北小学校　及び　しょうほく放課後児童クラブ　と協議を行うこと。

　当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道
府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出するこ
と。
　ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

　当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土
受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
　また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生
土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 土砂：株式会社大地リサイクルプラント　　軟岩：株式会社大地産業残土処分場

　なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土
受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，発注者と受注者が協議するものとする。



0 0001

                                        

頁 -

費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考

　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　

本工事費

斜面対策
       1         式    

レベル1 

砂防土工
       1         式    

レベル2 

掘削工
       1         式    

レベル3 

掘削 【土砂】
【障害無】       30         m3    

レベル4 

掘削 【軟岩】
【障害無】       20         m3    

レベル4 

法面整形工
       1         式    

レベル3 

法面整形(切土部) 【現場制約無,軟岩】
      30         m2    

レベル4 

残土処理工
       1         式    

レベル3 

擁壁工
       1         式    

レベル2 

作業土工
       1         式    

レベル3 

擁壁工
       1         式    

レベル3 

重力式擁壁
      39         m3    

レベル4 

コンクリートブロック積 【控35cm】
      22         m2    

レベル4 

小口止工(Aタイプ) 【24-12-20BB】
       5         m3    

レベル4 

小口止コンクリート 【18－8－40ＢＢ】
       1         m3    

レベル4 

落石防護工
       1         式    

レベル3 

落石防護柵
       1         式    

レベル4 



0 0002

                                        

頁 -

費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考

　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　

排水工
       1         式    

レベル2 

Ｕ型水路工
       1         式    

レベル3 

プレキャスト水路 PU4-B300-H300
       5          m    

レベル4 

側溝蓋 PU4-B300用グレーチング
       5         枚    

レベル4 

防護柵工
       1         式    

レベル2 

立入防止柵工
       1         式    

レベル3 

基礎ブロック(立入防止柵) フェンス用ブロック 20×20×45(cm)
       3         基    

レベル4 

金網・支柱(立入防止柵) 【支柱柵高H＝1500】
       4          m    

レベル4 

付帯工
       1         式    

レベル2 

工作物移転工
       1         式    

レベル3 

仮設工
       1         式    

レベル2 

大型土のう撤去
       1         式    

レベル3 

大型土のう撤去
       1         式    

レベル4 

交通管理工
       1         式    

レベル3 

交通誘導警備員
       6         人    

レベル4 

＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費率分
          

共通仮設費率分

＊＊共通仮設費計＊＊
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頁 -

費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考

　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

契約保証費

一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊
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参　考　資　料
－急傾斜地崩壊対策工事（沼北小学校地区）－



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
59三原市                                  
00-07.05.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

07  砂防・地すべり等工事　　
00  補正なし                
00  補正なし                
09  閉所型・月単位　　　　　
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

斜面対策

         1     
          
    式    

Y1D03      レベル1 

砂防土工

         1     
          
    式    

Y1D0301    レベル2 

掘削工

         1     
          
    式    

Y1D030101  レベル3 

掘削
【土砂】
【障害無】

        30     
          
    m3    

Y1D03010101レベル4 

掘削
土砂 上記以外(小規模)
 標準以外

        30         m3    

SPK2404000100    

    単第0 -0001  表   
掘削
【軟岩】
【障害無】

        20     
          
    m3    

Y1A01010101レベル4 

掘削
軟岩 片切掘削

        20         m3    

SPK2404000100    

    単第0 -0002  表   
法面整形工

         1     
          
    式    

Y1A010106  レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
法面整形(切土部)
【現場制約無,軟岩】

        30     
          
    m2    

Y1A01010601レベル4 

法面整形
切土部  現場制約有り
軟岩I,軟岩II,中硬岩,硬岩

        30         m2    

SPK2404002500    

    単第0 -0003  表   
残土処理工

         1     
          
    式    

Y1D030109  レベル3 

土砂等運搬
【土砂】

        80     
          
    m3    

Y1D03010902レベル4 

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)

        80         m3    

SPK2404000200    

    単第0 -0004  表   
残土等処分

        80     
          
    m3    

Y1D03010903レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

処分費
砂・砂質土・礫質土

        50         m3    

F0001      00   

    
処分費
破砕岩(軟岩)

        30         m3    

F00011     00   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
擁壁工

         1     
          
    式    

Y1D0304    レベル2 

作業土工

         1     
          
    式    

Y1D030401  レベル3 

床掘り
【土砂】

        10     
          
    m3    

Y1D03040102レベル4 

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

        10         m3    

SPK2404001500    

    単第0 -0005  表   
埋戻し
【土砂】

         3     
          
    m3    

Y1D03040103レベル4 

埋戻し
土砂
上記以外(小規模)

         3         m3    

SPK2404002000    

    単第0 -0006  表   
擁壁工

         1     
          
    式    

Y1D030404  レベル3 

重力式擁壁

        39     
          
    m3    

Y1D03040402レベル4 

重力式擁壁
擁壁平均高さ2m以上5m以下
基礎砕石無し 均しCo有り

        39         m3    

SPK2404007000    

    単第0 -0007  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
コンクリートブロック積
【控35cm】

        22     
          
    m2    

Y1A01070305レベル4 

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック
18-8-40BB

        22         m2    

SDT00039   00    

    単第0 -0008  表   
現場打基礎コンクリート
18-8-40BB
基礎砕石無し

         0.3       m3    

SPK2404004900    

    単第0 -0009  表   
現場打天端コンクリート
18-8-40BB
一般養生

         0.1       m3    

SPK2404005200    

    単第0 -0010  表   
小口止工(Aタイプ)
【24-12-20BB】

         5     
          
    m3    

Y1D03040403レベル4 

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB
人力打設

         5         m3    

SPK2404015300    

    単第0 -0011  表   
型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

        17         m2    

SPK2404015500    

    単第0 -0012  表   
鉄筋
SD345 D13

         0.1        t    

SPK2404033400    

    単第0 -0013  表   
小口止コンクリート
【18－8－40ＢＢ】

         1     
          
    m3    

Y1A01070314レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
現場打小口止コンクリート
18-8-40BB
一般養生

         1         m3    

SPK2404005000    

    単第0 -0014  表   
落石防護工

         1     
          
    式    

Y1D030411  レベル3 

落石防護柵

         1     
          
    式    

Y1K03060627レベル4 

落石防護柵
ストーンガード　H1500

         5          m    

V0001      00    

    単第0 -0015  表   
排水工

         1     
          
    式    

Y1L0108    レベル2 

Ｕ型水路工

         1     
          
    式    

Y1L050301  レベル3 

プレキャスト水路
PU4-B300-H300

         5     
          
     m    

Y1H03020802レベル4 

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

         5          m    

SDT00013   00    

    単第0 -0016  表   
間詰コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

         0.1       m3    

SPK2404015300    

    単第0 -0017  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
側溝蓋
PU4-B300用グレーチング

         5     
          
    枚    

Y1A01111405レベル4 

蓋版
PU4-B300用グレーチング

         5         枚    

SDT00017   00    

    単第0 -0018  表   
防護柵工

         1     
          
    式    

Y1D0309    レベル2 

立入防止柵工

         1     
          
    式    

Y1A011203  レベル3 

基礎ブロック(立入防止柵)
フェンス用ブロック 20×20×45(cm)

         3     
          
    基    

Y1E02070201レベル4 

基礎ブロック,鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵
基礎砕石無し

         3         基    

SPK2404025100    

    単第0 -0019  表   
金網・支柱(立入防止柵)
【支柱柵高H＝1500】

         4     
          
     m    

Y1C01130103レベル4 

金網・支柱(立入防止柵)
基礎ブロック
支柱間隔2m

         4          m    

SPK2404025200    

    単第0 -0020  表   
ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき
高張力,2.6×56支柱めっき
H1500

         4          m    

TH001144   00   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
付帯工

         1     
          
    式    

Y1I0106    レベル2 

工作物移転工

         1     
          
    式    

Y1A011416  レベル3 

工作物移転

         1     
          
    式    

Y1A01050501レベル4 

土台コンクリート

         1         式    

V000000300 00    

    単第0 -0021  表   
工作物移転
木造工作物、石柱2本

         1         式    

V000000400 00    

    単第0 -0023  表   
仮設工

         1     
          
    式    

Y1D0310    レベル2 

大型土のう撤去

         1     
          
    式    

Y1L020202  レベル3 

大型土のう撤去

        22     
          
    袋    

Y1A01150111レベル4 

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

        22         袋    

SHD10011   00    

    単第0 -0024  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
交通管理工

         1     
          
    式    

Y1D031021  レベル3 

交通誘導警備員

         6     
          
    人    

Y1D03102101レベル4 

交通誘導警備員B

         6         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………



                          本工事費　内訳表                  0 0010

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  

一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0011

     2,592.50000 20.80%  71.28%   7.92%   0.00%

掘削 SPK24040001     単第0 -0001  表    
土砂 上記以外(小規模)  標準以外        1         m3    

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

MTPC00077  
MTPT00077   20.80%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   71.28%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.92%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=8          標準以外                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0012

     3,636.10000 23.66%  70.19%   6.15%   0.00%

掘削 SPK24040001     単第0 -0002  表    
軟岩 片切掘削        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  
MTPT00128   12.95%

大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)
油圧式
質量1300kg級

油圧式
質量1300kg級

MTPC00039  
MTPT00039    6.53%

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3)

MTPC00153  
MTPT00153    2.82%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   37.50%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   14.87%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   13.40%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    5.83%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0013

     3,636.10000 23.66%  70.19%   6.15%   0.00%

掘削 SPK24040001     単第0 -0002  表    
軟岩 片切掘削        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          軟岩                                    B=2          片切掘削                                
G=2          破砕片除去有り(50,000m3未満)            H=1          集積押土無し                            

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0014

     3,776.10000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

法面整形 SPK24040025     単第0 -0003  表    
切土部  現場制約有り 軟岩I,軟岩II,中硬岩,硬岩        1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   41.15%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   36.06%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   14.54%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          切土部                                  C=1          現場制約有り                            
D=3          軟岩I,軟岩II,中硬岩,硬岩                E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0015

     2,167.50000 18.57%  72.35%   9.08%   0.00%

土砂等運搬 SPK24040002     単第0 -0004  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00016T1
MTPT00016T1 18.57%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   72.35%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    9.08%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=6          バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
F=12         距離2.5km以下(1.5km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0016

     2,170.70000 19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

床掘り SPK24040015     単第0 -0005  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  
MTPT00083   19.87%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   39.96%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   33.03%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.14%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0017

     3,871.10000  9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

埋戻し SPK24040020     単第0 -0006  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  
MTPT00083    8.90%

タンパ及びランマ タンパ及びランマ
ランマ
質量60～80kg

タンパ及びランマ
質量60～80kg

MTPC00048  
MTPT00048    0.58%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   49.42%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   19.17%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   17.88%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    3.20%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.85%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    
D=1          -(全ての費用)                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0018

     3,871.10000  9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

埋戻し SPK24040020     単第0 -0006  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0019

    57,724.00000  6.56%  60.38%  33.06%   0.00%

重力式擁壁 SPK24040070     単第0 -0007  表    
擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しCo有り        1         m3    

コンクリートポンプ車 コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

MTPC00050  
MTPT00050    4.75%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   13.85%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   13.66%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   10.01%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    2.35%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 18-8-25(20) W/C 60%
TTPCD0010  
TTPT00003   32.25%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.59%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0020

    57,724.00000  6.56%  60.38%  33.06%   0.00%

重力式擁壁 SPK24040070     単第0 -0007  表    
擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しCo有り        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=2          擁壁平均高さ2m以上5m以下                B=2          18-8-40BB                               
D=1          基礎砕石無し                            E=2          均しCo有り                              
F=1          一般養生                                G=1          圧送管延長距離無し                      
H=1          -                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0021
コンクリートブロック積工(練積) SDT00039       単第0 -0008  表    
滑面ブロック 18-8-40BB        1         m2    

昼間_ブロック積工【手間のみ】

時間的制約なし
       1.000     m2    

           
                    

コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371>
280×420×350,参考質量41.2kg以上
8.5個/m2

       8.500     個    
           

                    

レディーミクストコンクリート指定品
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

       0.246     m3    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    

A=1          昼間施工                                B=2          裏込コンクリートを施工しない場合        
C=1          18-8-40BB                               E=1          -                                       
I=1          滑面ブロック                            K=8.5        ブロックｍ2当り使用量(個/m2)             
L=1          時間的制約なし                          

   
                           
                                                   
   
                                       
                                                                        



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0022

    65,798.00000  1.83%  67.86%  30.31%   0.00%

現場打基礎コンクリート SPK24040049     単第0 -0009  表    
18-8-40BB 基礎砕石無し        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    1.83%

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   20.52%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   16.69%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   10.55%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    9.73%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 18-8-25(20) W/C 60%
TTPCD0010  
TTPT00003   29.10%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    1.02%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0023

    65,798.00000  1.83%  67.86%  30.31%   0.00%

現場打基礎コンクリート SPK24040049     単第0 -0009  表    
18-8-40BB 基礎砕石無し        1         m3    

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=2          18-8-40BB                               C=2          基礎砕石無し                            
D=1          一般養生・特殊養生(練炭)                E=1          -                                       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0024

    60,947.00000  2.63%  64.40%  32.97%   0.00%

現場打天端コンクリート SPK24040052     単第0 -0010  表    
18-8-40BB 一般養生        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    2.63%

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   21.70%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   15.37%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   10.81%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    7.44%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 18-8-25(20) W/C 60%
TTPCD0010  
TTPT00003   31.42%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    1.55%

積算単価 積算単価 E9999      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0025

    60,947.00000  2.63%  64.40%  32.97%   0.00%

現場打天端コンクリート SPK24040052     単第0 -0010  表    
18-8-40BB 一般養生        1         m3    

A=2          18-8-40BB                               C=1          一般養生                                
D=1          -                                       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0026

    28,051.00000  0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

コンクリート SPK24040153     単第0 -0011  表    
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   13.20%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    7.51%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    6.69%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)
W/C(55％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPC00343  
TTPT00343   70.60%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                
C=1          24-12-25(20)BB                          F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0027

     9,352.20000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠 SPK24040155     単第0 -0012  表    
一般型枠 鉄筋・無筋構造物        1         m2    

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   46.19%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   25.55%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.57%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋・無筋構造物                        
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0028

   390,730.00000  0.00%  67.90%  32.10%   0.00%

鉄筋 SPK24040334     単第0 -0013  表    
SD345 D13        1          t    

鉄筋工 鉄筋工 RTPC00018  
RTPT00018   38.61%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   18.35%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.61%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

異形棒鋼<JISG3112> 鉄筋コンクリート用棒鋼
SD345,D13
単位質量0.995kg/m

SD345 D13
TTPC00001  
TTPT00001   32.10%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=4          SD345 D13                               B=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0029

    67,388.00000  1.98%  68.57%  29.45%   0.00%

現場打小口止コンクリート SPK24040050     単第0 -0014  表    
18-8-40BB 一般養生        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    1.98%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   22.09%

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   21.22%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   10.63%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    5.94%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 18-8-25(20) W/C 60%
TTPCD0010  
TTPT00003   28.42%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    1.03%

積算単価 積算単価 E9999      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0030

    67,388.00000  1.98%  68.57%  29.45%   0.00%

現場打小口止コンクリート SPK24040050     単第0 -0014  表    
18-8-40BB 一般養生        1         m3    

A=2          18-8-40BB                               C=1          一般養生                                
D=1          -                                       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0031
落石防護柵 V0001          単第0 -0015  表    
ストーンガード　H1500        5          m    

落成防護柵ロープ金網設置工
柵高1.50m        5          m    

           
                    

落成防護柵間隔保持材設置
       2        箇所   

           
                    

落成防護柵支柱設置
中間支柱設置　柵高1.5m        1         本    

           
                    

落成防護柵支柱設置
端末支柱設置　柵高1.5m        1         本    

           
                    

落石防護柵既端末接続部材
       1         式    

           
                    

落石防護柵取付施工費
柵高1.5m 延長4.9m        1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                           5          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0032
U型側溝 SDT00013       単第0 -0016  表    
U型側溝(各種) L=2000mm/本        1          m    

昼間_U型側溝【手間のみ】
L=2000_1000kg/個以下
時間的制約なし

       1.000      m    
           

                    

U型側溝
PU4-300A        0.500     本    

           
                    

再生クラッシャラン
40～0mm        0.060     m3    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          昼間施工                                B=5          U型側溝(各種)                           
D=1000       【F】U型側溝(本)                         E=3          L=2000mm/本                             
F=6          1000≧重量                              G=1          時間的制約なし                          
I=1          -                                       J=1          -                                       
K=2          RC-40                                   N=0.5        基礎砕石の設計数量(m3/10m)               

   
                                          
                                                  
   
                             
                                                              
   
                                       
                                                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0033

    28,051.00000  0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

間詰コンクリート SPK24040153     単第0 -0017  表    
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   13.20%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    7.51%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    6.69%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   70.60%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0034
蓋版 SDT00017       単第0 -0018  表    
PU4-B300用グレーチング        1         枚    

昼間_蓋版【手間のみ】
コンクリート・鋼製_40kg/枚以下
時間的制約なし

       1.000     枚    
           

                    

グレーチング蓋
U字溝蓋　歩道用　W=300        1.000     枚    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         枚    

A=1          昼間施工                                B=9          蓋版(各種)                              
D=2000       【F】蓋版(枚)                            E=1          40≧重量                                
F=1          時間的制約なし                          G=1          -                                       
   
                          
                                                



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0035

     3,888.10000  0.00%  80.72%  19.28%   0.00%

基礎ブロック,鋼管基礎 SPK24040251     単第0 -0019  表    
基礎ブロック 金網柵 基礎砕石無し        1         基    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   72.55%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.17%

フェンス用基礎ブロック 基礎ブロック フェンス用ブロック
200×200×450mm
参考質量31kg

20×20×45(cm)
TTPC00366  
TTPT00366   19.28%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          基礎ブロック                            B=1          金網柵                                  
D=1          基礎砕石無し                            E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0036

     3,279.20000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

金網・支柱(立入防止柵) SPK24040252     単第0 -0020  表    
基礎ブロック 支柱間隔2m        1          m    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   90.38%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.81%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          基礎ブロック                            C=2          支柱間隔2m                              
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0037
土台コンクリート V000000300     単第0 -0021  表    

       1         式    

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       2         m3    
               単第0-0022  表    

                    

型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

       5         m2    
               単第0-0012  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0038

    28,051.00000  0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

コンクリート SPK24040153     単第0 -0022  表    
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   13.20%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    7.51%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    6.69%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   70.60%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0039
工作物移転 V000000400     単第0 -0023  表    
木造工作物、石柱2本        1         式    

普通作業員
       3         人    

           
                    

ラフテレーンクレーン
油圧伸縮ジブ型・排1
4.9t吊

       8        時間   
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0040
大型土のう撤去 SHD10011       単第0 -0024  表    
作業半径 6m以下       10         袋    

土木一般世話役
       0.069     人    

           
1*0.069             

特殊作業員
       0.069     人    

           
1*0.069             

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.069     日    

               単第0-0025  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=1          作業半径 6m以下                         

                         
                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0041
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0025  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       78.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.26    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=78         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.26       機械賃料数量(供用日/日)                  



急傾斜地崩壊対策事業（沼北小学校地区） 数　量　総　括　表 (1/2)

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

砂防土工

掘  削  工

掘　　削 砂質土 ｍ3 28.6   30.0   C(SE)

掘　　削 軟岩Ⅱ ｍ3 19.8   20.0   C(SRⅡ)

法面整形工

法面整形工 切土部 ｍ2 28.8 30.0   L(SRⅡ)

残土処理工

残土(捨土) 地山量(土砂・破砕岩) ｍ3 82.1   80.0   

内　土砂 ｍ3 47.7   50.0   

内　軟岩 ｍ3 34.4   30.0   

擁壁工

作業土工

床　　掘 軟岩Ⅱ ｍ3 14.6   10     

埋　　戻 D ｍ3 3.1   3     

擁壁工

待受擁壁B ｺﾝｸﾘｰﾄ(18KN/mm2) ｍ3 38.7   39     

型枠(無筋) ｍ2 47.9   48     

均しコン（ｔ=10cm） ｍ2 14.9   15     

同上型枠 ｍ2 1.0   1     

ブロック積 ブロック積 ｍ2 22.1   22     

基礎コンクリート ｍ 4.5   5     3.1m×0.083＝0.3m3

天端コンクリート ｍ 4.5   5     3.1m×0.039＝0.1m3

小口止工(Aタイプ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(24KN/mm2) ｍ2 5.0   5     

型枠(鉄筋) ｍ2 16.8   17     

鉄筋　SD345 D13 kg 111.1   111     

小口止工(Bタイプ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(18KN/mm2) ｍ3 0.6   1     

型枠(無筋) ｍ2 1.6   2     

落石防護工

ロープ金網 間隔保持材付　H=1.5m ｍ 4.9   5     

間隔保持剤設置 箇所 2.0   2     

支柱設置 中間 本 1.0   1     

支柱設置 端末 本 1.0   1     

既設末端接続部材 式 1.0   1     

排水工

U型水路工

U型側溝 ｍ 4.9   5     

間詰コンクリート ｍ3 0.1   0.1     

側溝蓋
グレーチング みぞぶた
歩道用 995×300×19 枚 5.0   5     

防護柵工

立入防止柵

基礎工 0.20×0.20×0.45 基 3.0   3     

ネットフェンス H=1.5m ｍ 4.0   4     

付帯工

工作物移転

工作物移転 式 1.0   1     

土台コンクリート

生コンクリート ｍ3 2.1   2     

型枠 ｍ2 4.9   5     



急傾斜地崩壊対策事業（小坂町沼北小学校地区） 数　量　総　括　表 (2/2)

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

仮設工

土のう撤去

大型土のう撤去 個 22.0   22     

土のう撤去 ｍ2 1.4   1     

交通管理工

交通誘導警備員 人 6.0   6     



　

土量配分表　

× 0.90 ＝

　

0.0 +

14.6 +

22.5 

合計

項　目

残土区分 地山数量

土のう積残土(SE) 22.5

34.4

地山数量 項　目

47.7

土砂(土のう)：

25.2 

19.8 

捨
て
土

床
　
　
掘

不
足
土

82.1

床掘区分

軟岩：

土砂

軟岩

残
土
処
分

地山数量 地山数量項　目

地山数量 25.2 

土　砂：

19.8 

盛土量　合計

3.1 埋戻し　合計

3.1 

埋戻し区分E(SE)：(土砂)

埋
戻
し

E(SRⅠⅡ)：(軟岩) 14.6 

捨
土
計
画

埋戻し数量 埋戻し区分 埋戻し数量

盛
　
　
　
土

盛土数量

Fu(Ｄ)

盛土工種 盛土数量 盛土工種

3.4 C(SE)：(土砂) 28.6 

流
用
計
画

C(SRⅠⅡ)：(軟岩) 19.8 

掘
　
　
削

掘削工種 地山数量 変化率よる換算 換算土量

3.1 



土　工（土工配分） 数 量 集 計 表

法面整形 土のう撤去 （埋戻）

名 称 及 び 測 点 土砂 軟岩Ⅰ 軟岩Ⅱ 軟岩Ⅱ 土砂 軟岩Ⅰ 軟岩Ⅱ 土砂

C(SE) C(SRⅠ) C(SRⅡ) L(SRⅡ) E(SE) E(SRⅠ) E(SRⅡ) Fu(D)

単　　位 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2

本線土工 28.6 0.0 19.8 28.8

擁壁工作業土工 14.6 3.1

大型土のう撤去 22.0

土のう撤去 1.4×0.35＝ 0.5

28.6 19.8 28.8 22.5 14.6 3.1

掘削 作業土工（床掘）



土　工 数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

NO.2+3.5 0.5  

NO.2+3.5' 10.5 ----- ----- 

1.5  6.6 8.55 12.8 

2.4  6.6 6.60 15.8 

NO.2+8.4

NO.2+8.4’

合　　計 4.4  28.6 0.0 

摘　要測   点 距　離
C(SE) C(SRⅠ)



土　工 数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

16.8 

10.5 ----- ----- 5.3 ----- ----- 

NO.2+3.5 0.5  10.5 10.50 5.3 5.3 5.30 2.7 

NO.2+3.5' 1.6 ----- ----- 5.0 ----- ----- 

1.5  1.6 6.05 9.1 5.0 5.00 7.5 

2.4  1.6 1.60 3.8 5.0 5.00 12.0 

NO.2+8.4 1.0  1.6 1.60 1.6 5.0 5.00 5.0 

NO.2+8.4’ 5.3 ----- ----- 

0.3  5.3 5.30 1.6 

合　　計 19.8 28.8 

L(SRⅡ)
摘　要測   点 距　離

C(SRⅡ)



土のう撤去 数 量 計 算 書

断面 平均 袋 断面 平均 平積

NO.2+3.5 0.5  

NO.2+3.5'

1.5  

2.4  

NO.2+8.4 1.0  22.0 

NO.2+8.4’ 4.7 ----- ----- 

0.3  4.7 4.70 1.4 

合　　計 22.0 1.4 

測   点 距　離
大型土のう撤去 土のう撤去

摘　要



擁壁工 作　業　土　工 数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点 土砂 軟岩Ⅰ 軟岩Ⅱ 土砂 再生砕石 コンクリート

E(SE) E(SRⅠ) E(SRⅡ) Fu(SE) Fu(RC) Fu(Co)

単　　位 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

14.6 3.1

合　計 14.6 3.1

床掘 埋戻



作　業　土　工 数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

2.3 ----- ----- 

NO.2+3.5 0.3  2.3 2.30 0.7 

NO.2+3.5' 2.8 ----- ----- 

1.5  2.8 2.80 4.2 

2.4  2.8 2.80 6.7 

NO.2+8.4 1.0  2.8 2.80 2.8 

NO.2+8.4’ 0.7 ----- ----- 

0.3  0.7 0.70 0.2 

合　　計 14.6 

摘　要測   点 距　離
E(SRⅡ)



作　業　土　工 数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

NO.2+3.5 0.3  

NO.2+3.5' 0.6 ----- ----- 

1.5  0.6 0.60 0.9 

2.4  0.6 0.60 1.4 

NO.2+8.4 1.0  0.6 0.60 0.6 

NO.2+8.4’ 0.5 ----- ----- 

0.3  0.5 0.50 0.2 

合　　計 3.1 0.0 

摘　要
Fu(SE) Fu(RC)

測   点 距　離



擁　壁　工 数 量 集 計 表
1/2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 ブロック積 基礎コンクリート 天端コンクリート

名 称 及 び 測 点 18N/mm2 無筋 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 均しコン型枠

t=0.10m

単　　位 ｍ ｍ ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ

待受擁壁(Bﾀｲﾌﾟ) 4.9 4.70 38.7 47.9 14.9 1.0

ブロック積 4.5 22.1 4.5 4.5

9.4 38.7 47.9 14.9 1.0 22.1 4.5 5

延長 平均H

基礎材



擁　壁　工 数 量 集 計 表
2/2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠

名 称 及 び 測 点 24N/mm2 鉄筋 SD345　D13 18N/mm2 無筋

単　　位 ｍ ｍ ｍ3 ｍ2 kg ｍ3 ｍ2

小口止工(Aﾀｲﾌﾟ) 5.03 16.75 111.73

小口止工(Bﾀｲﾌﾟ) 0.56 1.60

0.0 5.0 17 111.7 0.56 1.6

延長 平均H



待受擁壁(Bﾀｲﾌﾟ) 数 量 計 算 書

コンクリート 型　　枠

断面 平均 立積 長さ 平均 面積 幅 平均 面積

 1/2×(0.50+B)×H  (1.077+1.005)×H B+0.10+0.10 B H

NO.2+3.5 8.75 ----- ----- 10.41 ----- ----- 3.2 ----- ----- 3.000 H=5.00

NO.2+8.4 4.9  7.04 7.895 38.7 9.16 9.785 47.9 2.9 3.05 14.9 2.700 H=4.40

平均B　=4.70×(0.4+0.1)+0.5=2.85　　目地設置箇所N=4.9÷10+1≒2

目地材： 1/2×(0.5+2.85)×4.70×2= 15.7 m
2

足場 (単管傾斜) 1.077×4.70×4.90= 24.8 掛m
2

(単管) 1.005×4.70×4.90= 23.1 掛m
2

合計 4.90  38.7 47.9 14.9

平均H= (47.9/(1.077+1.005))/4.9 = 4.70 m

備考

計　算　式

1:0.10の斜率=1.005

1:0.40の斜率=1.077

測   点 距　離
基礎材



ブロック積擁壁 数 量 計 算 書

面積 1号基礎工

断面 平均 立積 長さ 平均 面積 幅 平均 面積

 1/2×(0.50+B)×H  (1.077+1.005)×H

NO.2+3.5 4.87 ----- ----- 

NO.2+8.4 4.5  4.93 4.900 22.1 4.5 ----- 4.5 4.5 ----- 4.5 

合計 4.50  22.1 4.5 4.5

備考

計　算　式

測   点 距　離
天端コンクリート



小口止工(Aタイプ) 数 量 計 算 書

コンクリート 型　　枠

断面 平均 立積 長さ 平均 面積 幅 平均 面積

16.75 ----- ----- 

NO.2+3.5 0.30  16.75 16.750 5.03 16.75 111.7 ×0.995 111.1 

合計 0.30  5.03 16.75 111.14

測   点 距　離
鉄筋　D13

備考



小口止工(Bタイプ) 数 量 計 算 書

コンクリート 型　　枠

断面 平均 立積 長さ 平均 面積 幅 平均 面積

NO.2+8.4 1.86 ----- ----- 5.32 ----- ----- H=4.76

0.3  1.86 1.860 0.56 5.32 5.322 1.60 H=4.76

合計 0.30  0.56 1.60

測   点 距　離 備考



落石防護柵工 数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点
落石防護柵
H=1.5m(支柱) ロープ金網 間隔保持材 中間支柱 端末支柱 既設末端接続部材 取付施工

待受(B)

単　　位 ｍ ｍ 箇所 本 本 式 式

4.9 4.9 2 1 1 1 1.0

延　長　計 4.9 4.9 2 1 1 1 1

ストンガード



防護柵工 数 量 計 算 書

測   点 延　長 測   点 延　長 測   点 延　長

No.2+3.4 No.2+3.4

No.2+8.4 4.9  No.2+8.4 4.9  

小計 4.9  小計 4.9  

合　計 4.9 合　計 4.9 合　計 0.0

【待受B】【待受B】

ストンガード(落石防護柵)支柱 ストンガード(ロープ金網設置)



排　水　工 数 量 集 計 表

側溝 間詰コンクリート 側溝蓋

名 称 及 び 測 点 PU4-B300 PU4-B300用

グレーチング

単　　位 ｍ ｍ3 枚

PU1-B300-H300 4.9 0.1 5.0

合計 4.9 0.1 5.0



排水構造物工 数 量 計 算 書

測   点 延　長 測   点 延　長 測   点 延　長

NO.2+3.5～ NO.2+3.5～ NO.2+3.5～

NO.2+8.4 4.9  NO.2+8.4 0.1  NO.2+8.4 5.0  

合　計 4.9  合　計 0.1  合　計 5.0  

PU4-B300-H300 間詰コンクリート ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ



PU4-B300-H300 数 量 計 算 書

名称 規格 10m当り 延長 数量 単位

側溝 300-300 構造図より 10.000 4.9 4.9 ｍ

目地ﾓﾙﾀﾙ 　　〃 0.005 4.9 0.00 m3

敷ﾓﾙﾀﾙ 　　〃 0.090 4.9 0.0 m3

基礎砕石 RC-40,t=10cm 　　〃 5.000 4.9 2.5 m2

側溝蓋 グレーチング 10.000 5.0 5.0 個

間詰コン σck=18N/mm2 構造図より 0.200 4.9 0.1 m3

0.0 

0.0 

0.0  0.0 

計算式



防護柵工 数 量 集 計 表

フェンス

名 称 及 び 測 点

H=1.5m

単　　位 ｍ

立入防護柵 4.0

基礎工 3.0



立入防止柵 数 量 計 算 書

名称 規格 10m当り 延長 数量 単位

フェンス H=1.5m 構造図より　4.9+3.6 10.000 4.0 4.0 m

基礎工 0.20×0.20×0.45 　　〃 5.000 4.0 3.00 基

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  0.0 

計算式



付帯工 数 量 集 計 表

工作物移転

名 称 及 び 測 点 木造工作物、石柱2本 生コンクリート 型枠

2.0*1.5*0.6 (2.0*2+1.5*2)*0.6

単　　位 式 m3 m2

1.0 2.1 4.9

普通作業員 3.0

ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ4.9ｔ吊り 8.0 hr

土台コンクリート



SL=14.3

SL=10.2

14.30

23.85

15.72

15.93

1
:
0
.
4

1
:
0
.
1

1
:
0
.
3

民
民

境
界

コンクリート吹付

擁壁用ストンガード

吹付法枠工

(300×300)

簡易貫入試験

FH表示点

立入防止柵

断面数量

擁壁用ストンガード

(H=1.5m)

待受擁壁

タイプB(H=4.5m)

吹付法枠工

(300×300)鉄筋挿入工

FH表示点

立入防止柵

（H=1500）

(H=1.5m)

（H=1500）

コンクリート張工

As

1:100図面番号

工　種

種　別

工事箇所

縮　尺

番
　

号

三　　原　　市

三原市小坂町

小坂町　沼北小学校地区

急傾斜地崩壊対策事業

路　線

河　川
名

標準横断図
1

1

1

6

32.75
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24.86

15.90

19.98

19.48

21.98

官
民

境
界

官
民

境
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4.9

0.72

DL=10.00

0.2

---

---

0.3

0.3

---

---

---

1.7

2.9

SE  ：土砂

SRⅠ：軟岩Ⅰ

SRⅡ：軟岩Ⅱ

Co  ：コンクリート

RC  ：再生砕石

C(SE)

C(SRⅡ)

C(Co)

E(SE)

E(SRⅠ)

Fu(SE)

K(SE)

K(SRⅠ)

Fu(Co)

Fu(RC)

C(SRⅠ)

E(SRⅡ)

K(SRⅡ)

掘
削

埋
戻

床
掘

基
面

整
正

---

---

---

NO.2

GH=地盤高

D=20.000

FH=計画高

GH=地盤高

D=区間距離

FH=計画高

NO.3



数 量 表 数 量 表

種　　別

コンクリート

規    格

σck=18N/mm
2

数  量

10m当り

型　　枠

単位算    式

m
3

m
2

種　　別

コンクリート

規    格

σck=18N/mm
2

数  量

10m当り

型　　枠

単位算    式

m
3

m
2

(0.25*0.43-1/2*0.15*0.33)*10.00

(0.25+0.10)*10.00

0.10*0.391*10.000.83

3.50

0.39

0.10*1.118*2*10.00 2.24

1:
0.
5

1:
0.
5

1:
0.
5

図面番号

工　種

種　別

工事箇所

縮　尺

番
　
号

三　　原　　市

三原市小坂町

小坂町　沼北小学校地区

急傾斜地崩壊対策事業

路　線

河　川
名

擁壁工構造図

図　示

1

6

2

2

Ｂ　タ　イ　プ
1:
0.
4 1:0.

1

ストンガード

(H=1.5m) 斜面勾配
0.50

0.20

0.
5
0

H
0.
1
0

擁
壁
高
決
定

1.00

0.75

落
石
流
路

飛
散
余
裕
高

水抜パイプ(1本/3m
2
)

    (φ100mm)

0.10 B

B+0.20

0.10

数 量 表

種　　別

コンクリート

規    格

σck=18N/mm
2

数  量

10m当り

型　　枠

1/2*(0.500+B)*H*10.00

単位

2.082*H*10.00

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm (B+0.200)*10.00

算    式

m
3

m
2

m
2

〃　型　枠 (0.10+0.10)*10.00 m
2 2.000

B=(0.4+0.1)×H＋0.50

斜率=　1
2
＋0.4

2
=1.077

斜率=　1
2
＋0.1

2
=1.005

1:
0.
3

吸出防止材

(RC-40)

埋戻コンクリート

1:
0.
5

必要ポケット断面

 吹付法枠
(300×300)

均しコンクリート

待受擁壁
S= 1: 50

Ｈ

Ｓ
Ｌ

350

391

1
00

2
5
0

3
50

2
)

吸出防止材

    (φ150mm)

水抜パイプ(1本/7m

天端コンクリート

基礎コンクリート

基礎コンクリート
S =1 : 20

天端コンクリート
S= 1: 2 0

ブロック積
S =1 :5 0

100

430

2
50

10
0 1
00

391



1
:
0
.
5

図面番号

工　種

種　別

工事箇所

縮　尺

番
　
号

三　　原　　市

三原市小坂町

小坂町　沼北小学校地区

急傾斜地崩壊対策事業

路　線

河　川
名

擁壁工構造図

図　示
6

3

2

2

1
:
0
.
5

10
0

1001
0
0

1
0
0

1
0
0

1.00

100

4
.
7
1

5.51

4
.
5
1

3.09

1
:
0
.
4

＠
3
0
0
×

1
4
＝

4
.
2
0

＠ 300× 17＝ 5.10
0
.
5
0

4
.
7
1

4
.
2
1

＠
3
0
0
×

1
4
＝

4
.
2
0

裏
側

4
.
7
1

4
.
5
1

1
0
0

1
0
0

4.09

2.83

2.73

3.61

3.58

3.55

3.52

3.49

3.46

3.43

3.40

3.37

3.34

3.31

3.28

3.25

3.22

3.21

横 筋長さ

合 計　 56.58

0.10

縦筋  SD345 D13 ＠ 300mm

横
筋

 
S
D
3
4
5
 
D
1
3
 
＠

3
0
0
m
m

3.42

1
.
4
5

2
.
0
5

2
.
6
5

3
.
2
5

3
.
8
5

4
.
4
5

4
.
5
1

4
.
5
1

4
.
0
1

4
.
0
1

4
.
0
1

0
.
5
9

3
.
5
9

2
.
8
4

2
.
0
9

1
.
3
4

4
.
3
2

5
.
0
4

縦
筋

長
さ

合
計

　
5
5
.
1
5

0
.
2
5

0
.
8
5

横筋  SD345 D13 ＠ 300mm

縦筋  SD345 D13 ＠ 300mm

表
側

0.30

0.20

吸出防止材

2
)水抜パイプ(1本/3m

    (φ50mm)

35
0

391

0
.
6
0

6
0
0

300

4
.
7
6

6
0
0

4
.
7
6

CV=0.56
PL=1.60

鉄 筋 =111.73
PL=16.75

0
.
6
0

CV=5.03

小口止工(Bタイプ)
S =1 : 50

小口止工(Aタイプ)

正面図 断面図正面図断面図

S= 1 :5 0



1:0.4

50 300 50

300

500

3
0
0

30

1
00

5
0

35
0

4
8
0

図　示

S=1:20

プレキャストＵ型側溝

基礎砕石
敷きモルタル

間詰コン(a=0.02m2)

PU4-B300-H300
S=1:20

側溝蓋

（1種PU4歩道用）L=2000

S=1:20

土台コンクリート

土台コンクリート

平面図

側面図

　規　格　 算　　　　　　　　式　種　別　 数　量

１基当り

　規　格　 算　　　　　　　　式

m3

m2

　種　別　

数 量 表

コンクリート

型　　枠

数　量

σck=18N/mm２

１基当り

付　帯　工

数 量 表 工作物移転

木造工作物

石柱

基

本

1.0

2.0

土台コンクリート

2.00×1.50×0.70

 (2.00＋1.50)×2.0×0.70

2.10

4.90

10 m当り

敷モルタル

単位

1 : 3

個

0.090

5.000

0.500

0.005目地モルタル

側　溝

t=0.10

数　量規 格 別種　　別

m3

m2

m3

m3

基 礎 砕 石 RC-40

間詰コン m3 0.20

10.0

図面番号

工　種

種　別

縮　尺

番
　
号

急傾斜地崩壊対策事業

排水工構造図
1

4

6

工事箇所

三　　原　　市

三原市小坂町

小坂町　沼北小学校地区
路　線

河　川
名

1

345

みぞぶ た　歩 道用

9
95

2.00

1.
5
0

0
.
20

0
.5

0

0
.7

0
2.00

工作物(木造)

工作物(石柱)

工作物(石柱)

工作物(石柱)

工作物(木造)



立入防止柵
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（H=1500）
（参考図）
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落石対策便覧（平成１２年６月）に基づく。
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四種亜鉛めっき鉄線

上図に採用金網規格を（　）内に記入下さい
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急傾斜地崩壊対策事業（沼北小学校地区）（34.414047、133.019220）

この図は，地理院地図を利用したものである。
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