現場閉所取得計画表

工 事 名 ： ○○線・川○○工事
工 事 箇 所 ： 三原市○○町○○

＜凡例＞○:作業日，△:振替作業日，●:現場閉所，▲:振替現場閉所日，■:天候等による現場閉所日

様式1

令和5年10月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	集計	
費目	工種	計画・実績	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	現場閉所日数 上段：計画 下段：実績	作業日数 上段：計画 下段：実績
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																0日	0日
		実績																																	
		備考																																○月週休２日達成率 ①現場閉所： ②対象期間： 達成率 ①/② ＝ 累計週休２日達成率 ③現場閉所： ④対象期間： 達成率 ③/④ ＝	

様式1

現場閉所取得計画表

工 事 名 ： ○○線・川○○工事

工事箇所 ： 三原市○○町○○

＜凡例＞○:作業日，△:振替作業日，●:現場閉所，▲:振替現場閉所日，■:天候等による現場閉所日

令和５年○月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	集計	
費目	工種	計画・実績	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	現場閉所日数 上段：計画 下段：実績	作業日数 上段：計画 下段：実績
準備		計画																																	
		実績																																	
土工	掘削工	計画																																	
		実績																																	
	法面整形	計画																																	
		実績																																	
護岸基礎工	コンクリートブロック基礎	計画																																	
		実績																																	
法覆護岸工	大型ブロック積	計画																																	
		実績																																	
後片付け		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画	○	○	●	●	○	○	○								●	●	○	○	○	○	○	△	●	▲	○	○	○	○				6日	15日
		実績																																	
		備考						工事着手する日							夏季休暇の場合で平日については計画実績とも入力しない（空白とする）		夏季休暇であっても土日は閉所日とする。							関係者との調整による現場作業日		22日の振替休工						年末年始の場合は計画実績とも入力しない（空白とする）ただし作業を行う場合は入力を行う			○月週休２日達成率 ①現場閉所： ②対象期間： 達成率 ①/② ＝ 累計週休２日達成率 ③現場閉所： ④対象期間： 達成率 ③/④ ＝	

現場閉所取得計画表

工 事 名 ： ○○線・川○○工事
工事箇所 ： 三原市市○○町○○

＜凡例＞○:作業日，△:振替作業日，●:現場閉所，▲:振替現場閉所日，■:天候等による現場閉所日

様式1

令和５年○月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	集計	
費目	工種	計画・実績	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	現場閉所日数	作業日数
準備		計画																																現場閉所日数 上段：計画 下段：実績	作業日数 上段：計画 下段：実績
		実績																																	
土工	掘削工	計画																																	
		実績																																	
	法面整形	計画																																	
		実績																																	
護岸基礎工	コンクリートブロック基礎	計画																																	
		実績																																	
法覆護岸工	大型ブロック積	計画																																	
		実績																																	
後片付け		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画																																	
		実績																																	
		計画						○	○	●	●	○	○	○			●	●	○	○	○	○	○	△	●	▲	○	○	○	○				6日	15日
		実績						○	○	●	●	○	○	○			●	●	○	○	○	○	○	△	●	▲	○	■	○	○	△			7日	15日
		備考						工事着手する日							夏季休暇の場合で平日については計画実績とも入力しない（空白とする）		夏季休暇であっても土日は閉所日とする。						関係者との調整による現場作業日		22日の振替休工		雨天による現場閉所			26日の振替作業日		年末年始休暇の場合は計画実績とも入力しない（空白とする）ただし作業を行う場合は入力を行う	

○月週休２日達成率	
①現場閉所：	7日
②対象期間：	22日
達成率	①/②
＝	31.8%

累計週休２日達成率	
③現場閉所：	
④対象期間：	
達成率	③/④
＝	